資料No.3

第2次遠野市総合計画後期計画及び関連計画策定スケジュール

	区分	令和2年度											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	市議会定例会			6/9～19			9/1～17			12/1～11			2/22～3/12
	予算編成等		●5/13市長査定			●8/4市長査定		当初予算各課要求 予算ヒアリング	●11/6市長査定		12～15市長査定		
総合計画スケジュール	市民の参画・周知				●市長と語ろう会			パブコメ		●遠野TV周知	●広報周知	●地区別説明会	総合計画概要版全戸配布
総合計画スケジュール	市長現地視察・講演		●市長現地視察		●地域経営会議参与講演								
総合計画スケジュール	実施計画調査			●後期計画主要事業調査	●主要事業１次調整	●主要事業２次調整 （市長査定）	●統計資料の調査・集約						
総合計画スケジュール	前期基本計画検証			●前期計画中間実績調査						:前期基本計画を検証し後期計画を策定			
総合計画スケジュール	総合計画審議会	●委員選定			●第1回審議会 （委嘱状交付・全体構想説明）	●第2回審議会 （R1実績報告・前期計画の取組	●第3回審議会 （後期計画諮問・審議）	●第4回審議会 （後期計画審議）	●第5回審議会 （後期計画審議・答申）				
総合計画スケジュール / 庁内体制	総合計画策定委員会 計画の総合調整及び基本計画案の決定			●第1回委員会		●第2回委員会	●第3回委員会	●第4回委員会	●第5回委員会				
総合計画スケジュール / 庁内体制	総合計画策定チーム 遠野市総合計画策定員会の補助機関として計画の原案調整			●全体説明		●第2回チーム会議	●第3回チーム会議	●第4回チーム会議	●第5回チーム会議				
総合計画スケジュール / 庁内体制	分野別検討チーム 総合計画策定チームの事務補助及び分野別計画の原案作成			●全体説明	●素案調整・WGによる意見集約								
総合計画スケジュール	議会議決等						●8/25 全協（R1まちづくり実績）		●11/24 全協基本計画	●12/11基本計画議決			
その他計画	過疎自立促進計画									●12/11基本計画議決			
その他計画	第四次遠野市健全財政5カ年計画			●歳入･歳出見込額調査 （各特別会計等中期計画作成依頼、歳入確保・経費削減可能性調査（主要事業調査との同時調査検討）			●歳入・歳出見込額確定		●市長決裁	●11/24 全協報告			
その他計画	遠野市公共施設等総合管理計画個別計画（後期）			●公共施設に係る情報収集（各課へ依頼 （利用状況、財産状況ほか）	●情報集約	●素案調整			●市長決裁	●11/24 全協報告			
その他計画	遠野市公共施設等総合管理計画個別計画（後期）			●施設別コスト計算									