
 

 

   市役所本庁舎整備事業について 

 

１ 進捗状況について 

  本庁舎を遠野市中心市街地活性化センター（通称：とぴあ）南側の一角とする整備計画

（とぴあ庁舎を活用し、２階渡り廊下で接続する方式）については、平成 26年９月 19日

から用地交渉を開始し、12月 27日、下図のとおり区割りが内定した。 

 

［とぴあ南側区画］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ これまでの経過（平成 26年５月 15日開催遠野市総合計画審議会以降分） 

・平成26年５月15日 ・遠野市総合計画審議会へ整備方針を報告。 

・平成26年５月21日 ・地権者等訪問（用地測量業務及び物件移転補償調査積算業務協力依頼）。 

・平成26年５月22日 ・本庁舎建設室による第２回内部会議を開催。 

・平成26年５月26日 ・用地測量業務開始。 

・平成26年５月30日 ・物件移転補償調査積算業務現地調査開始。 

・平成26年６月14日 ・用地測量業務及び物件移転補償調査積算業務現地調査終了。 

・平成26年６月18日 ・遠野市中心市街地活性化協議会へ整備方針を報告。 

・平成26年７月15日 ・本庁舎建設室による第３回内部会議を開催。 

・平成26年８月１日 

     ・８月３日 

・地権者等説明会開催。 
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・平成26年８月３日 ・地権者等意向確認訪問開始。 

・平成26年９月11日 ・遠野市本庁舎建設工事設計業務委託契約締結。 

・平成26年９月19日 ・用地交渉開始。 

・平成26年９月24日 ・第１回遠野のまちづくりを考える市民ワークショップ開催。 

・平成26年10月７日 ・第２回遠野のまちづくりを考える市民ワークショップ開催。 

・平成26年10月29日 ・第３回遠野のまちづくりを考える市民ワークショップ開催。 

・平成26年11月 ・先進地視察 

・平成26年11月26日 ・第４回遠野のまちづくりを考える市民ワークショップ開催。 

・平成26年12月18日 ・第５回遠野のまちづくりを考える市民ワークショップ開催。 

・平成26年12月26日 ・本庁舎建設室による第４回内部会議を開催。 

・平成26年12月27日 ・地権者説明会開催（事業対象区画内に残る地権者７名を対象）。 

 

 

３ 今後の予定 

平成27年２月 税務署協議①（代替地の用地取得及び移転補償にかかる税控除） 

     ３月 補正予算（代替地の一部の移転補償費） 

〃  契約①（補正予算分） 

〃  当初予算（用地費、本庁舎エリア及び代替地の一部の移転補償費、工事費等） 

     ５月 県へ事業認定申請 

      〃  税務署協議②（本庁舎エリアの用地取得及び移転補償にかかる税控除）  

６月 契約②（当初予算分） 

    ９月 本庁舎建設工事着手 

  平成29年３月 本庁舎建設工事完成 



 

百年の縁を 
１００年続く絆に 
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遠野駅舎の未来を考える会の開催について 
 
【要   旨】 
  ＪＲ遠野駅舎の今後について市民団体の皆様と情報共有するために「遠野駅舎の未

来を考える会」を１月23日に開催しました。  
 
【発表の内容】 
１ 背景  

ＪＲ盛岡支社から遠野市に対して、次の２点の情報提供を受けたことから、遠野市として遠 
野駅舎の今後について市民団体の皆様と情報共有を行うこととしました。 
 
【ＪＲ盛岡支社の遠野駅舎の取り扱い方針】 

① 現駅舎は耐震上の問題から解体し、その後３分の１規模の新駅舎を建設予定。 
② フォルクローロ遠野（ホテル）は平成27年３月中に閉鎖。 
 

２ 遠野駅舎の未来を考える会  
 ○参加メンバー 

・市民団体代表 22人 

・遠  野  市 ３役及び部長等 

  

○開催主旨 

  ・現在の遠野駅舎に関する情報共有 

  ・遠野駅舎の今後についての意見交換等 

  

○開催日時・場所 

  平成27年１月23日(金)18:30～ （遠野市役所とぴあ庁舎大会議室） 

 

３ 遠野駅舎の現状と課題  

 ○重厚な赴きある駅舎は、市民はもとより観光客からも評判が良く親しまれている。 

 ○遠野市は駅舎を中心市街地活性化のシンボルとして街並み景観を整備してきた。 

 ○駅前は、駅舎と旅の蔵・あすもあ遠野が一体で遠野の風情を形成している。 

 ○遠野駅乗客数の減少、駅職員の減少、びゅう窓口閉鎖等による体制縮小。 

 ○現駅舎にＪＲ側で耐震補強を施すと新築並みの費用がかかる。 
 ○駅の北側と南側の接続が課題となっている。 

○駅構内のバリアフリー化(エレベーター・エスカレーター整備)が課題となっている。 
○駅前ロータリーの逆走防止対策が課題となっている。  
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