

地域農業マスタープラン(人・農地プラン)の実質化に向けた工程表

| | | | |
|-------|-----|------|-----|
| 都道府県名 | 岩手県 | 市町村名 | 遠野市 |
|-------|-----|------|-----|

【実質化の取組】① アンケートの実施、② 地図化による現状把握、③ 話し合い、④ プランの取りまとめ手続き

| | プラン名 | 対象地区 | 集落名 | 工 程 | | | | | | | | 既に 実質化 | | |
|-----|---------------------|------|---------|--------|----|-----|----|--------|----|-----|----|-----------|--|--|
| | | | | 2019年度 | | | | 2020年度 | | | | | | |
| | | | | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | | | |
| 006 | 土淵地区地域農業 マスタープラン | 土淵地区 | 栃内・山口 | | ① | | | | | | | | | |
| | | | こがらせ農産 | | | ② | | | | | | | | |
| | | | 似田貝 | | | | ③ | | | | | | | |
| | | | 飯豊 | | | | | | | ④ | | | | |
| 007 | 青笹地区地域農業 マスタープラン | 青笹地区 | 沢田 | | | | | | | | | | | |
| | | | 上糠前・善応寺 | | ① | | | | | | | | | |
| | | | 赤羽根・中下 | | | ② | | | | | | | | |
| | | | 青笹6区 | | | | ③ | | | | | | | |
| | | | 中沢 | | | | | | | | ④ | | | |

地域農業マスタープラン(人・農地プラン)の実質化に向けた工程表

| | | | |
|-------|-----|------|-----|
| 都道府県名 | 岩手県 | 市町村名 | 遠野市 |
|-------|-----|------|-----|

【実質化の取組】① アンケートの実施、② 地図化による現状把握、③ 話し合い、④ プランの取りまとめ手続き

| | プラン名 | 対象地区 | 集落名 | 工 程 | | | | | | | | 既に 実質化 | |
|-----|---------------------|------|--------|--------|-----|-----|-----|--------|----|-----|-----|-----------|--|
| | | | | 2019年度 | | | | 2020年度 | | | | | |
| | | | | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | | |
| 008 | 上郷地区地域農業 マスタープラン | 上郷地区 | かみごう農産 | | | | | | | | | | |
| | | | 上郷2・3区 | | | | | | | | | | |
| | | | 佐比内 | → ① | | | | | | | | | |
| | | | 板沢 | | → ② | | | | | | | | |
| | | | 平倉 | | | | → ③ | → | | | | | |
| | | | 平野原 | | | | | | | | → ④ | → | |
| | | | 来内 | | | | | | | | | | |
| 009 | 宮守地区地域農業 マスタープラン | 宮守地区 | 宮守町一円 | → ① | | | | | | | | | |
| | | | | → ② | | | | | | | | | |
| | | | | | → ③ | → | | | | | | | |
| | | | | | | | | → ④ | → | | | | |

地域農業マスタープラン(人・農地プラン)の実質化に向けた工程表

| | | | |
|-------|-----|------|-----|
| 都道府県名 | 岩手県 | 市町村名 | 遠野市 |
|-------|-----|------|-----|

【実質化の取組】① アンケートの実施、② 地図化による現状把握、③ 話し合い、④ プランの取りまとめ手続き

| | プラン名 | 対象地区 | 集落名 | 工 程 | | | | | | | | 既に 実質化 | | | |
|-----|------------------|-------|--------|--------|----|-----|----|--------|----|-----|----|-----------|--|--|--|
| | | | | 2019年度 | | | | 2020年度 | | | | | | | |
| | | | | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | | | | |
| 010 | 達曽部地区地域農業マスタープラン | 達曽部地区 | 湯屋・宿 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 米田・鑄物 | → | ① | → | | | | | | | | | |
| | | | 大川目・中野 | | | ② | → | | | | | | | | |
| | | | 中斉 | | | | ③ | → | | | | | | | |
| | | | 白石・湧水 | | | | | | | | ④ | → | | | |
| 011 | 鱒沢地区地域農業マスタープラン | 鱒沢地区 | 上鱒沢 | → | ① | → | | | | | | | | | |
| | | | 下鱒沢 | | | ② | → | | | | | | | | |
| | | | 迷岡 | | | | ③ | → | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | ④ | → | | | | |